



         Информация по результатам контрольного мероприятия
«Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных Департаменту строительства и городского развития Администрации города Новочеркасска в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года. Аудит в сфере закупок»

	Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска на 2019 год, по поручению Городской Думы города Новочеркасска. 
В рамках указанного мероприятия проверено использование бюджетных средств, направленных на проведение комплексного капитального ремонта МБОУ СОШ № 11, ул. Калинина, 53, а также проверены объекты   незавершенного строительства.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Правовая база, регулирующая порядок организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту объектов жилищного, социального, коммунального, производственного и иного назначения  требует приведения в соответствие с действующими нормативными документами.
  Контрольно-счетной палатой города рекомендовано Департаменту строительства :
· разработать Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Новочеркасска;
· актуализировать Постановления от 13.05.2014  № 1055 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из бюджета города Новочеркасска работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог» (далее Постановление №1055) и Постановления Администрации города Новочеркасска  от 28.12.2011  № 2570  «О проверке  достоверности определения   сметной стоимости  объектов капитального  строительства, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств местного  бюджета» в части приведения в соответствие с Постановлением Правительства РО от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении  порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территорий, а также ремонту автомобильных дорог» (далее Постановление Правительства РО № 945).
2. По результатам выборочной проверки  проведения комплексного капитального ремонта МБОУ СОШ № 11, ул. Калинина, 53  установлено следующее.
· в ходе выполнения работ на объекте произведена замена части объемов и видов работ, превышающую  максимально допустимый размер изменений (10%), что влечет нарушение требований подпункта «б»  пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона    № 44-ФЗ, пункта 1 статьи 744  ГК РФ;
· акты на исключаемые и включаемые работы оформлялись не на все виды  (объемы)  работ, по которым произошли изменения, что также влечет нарушение пункта  1 статьи 744  ГК РФ; 
· проектная документация, после внесения изменений более чем на 55%, повторно не направлялась на экспертизу для получения заключения о признании проектной документации модифицированной, что влечет нарушение требований пункта 2.7  Постановления Правительства РО № 945;
·  ДСиГР не приняты меры по  заключению отдельного  контракта на выполнение дополнительных работ по закреплению грунтов основания и усилению несущих конструкций основной части здания, что влечет нарушение  пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального Закона №44-ФЗ; 
· при заключении муниципального контракта с подрядчиком, исключена  часть работ, предусмотренных первоначально проектно-сметной документацией. 
· ДСиГР произведена оплата не выполненных работ на сумму 3 047,7 тыс. рублей, включенных в акт  выполненных работ,  что является  фактом скрытого авансирования.  ДСиГР указанное нарушение устранено самостоятельно;
· установлен факт  завышения подрядчиком объемов выполненных работ по муниципальному контракту, что подтверждается актом контрольного обмера от 16.07.2019 года. Указанная сумма подлежит возврату в бюджет;
· отсутствует документальное подтверждение проведения авторского надзора, что повлекло нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств.
3.   Анализ финансовых вложений в  объекты незавершенного строительства показал следующее.
· по 8 объектам ДСиГР не проводится работа по  постановке на государственный  кадастровый учет и государственной регистрации права собственности и передаче объектов на баланс эксплуатирующим организациям,  эксплуатация осуществляется без разрешительной документации на ввод  в эксплуатацию;
· общая сумма расходов по невостребованной  документации с 2008 года по 5 объектам использована с нарушением принципа  эффективности  и составляет 4 683,4 тыс. рублей;
· правовая работа по своевременному введению объекта в эксплуатацию и сопровождение заключенных муниципальных договоров ведется на низком уровне. 	Контрольно-счётной палатой города Новочеркасска по результатам контрольного мероприятия в адрес ДСиГР предложения, направленно представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Информация по результатам контрольного мероприятия направлена в адрес Городской Думы города Новочеркасска, Главе города Новочеркасска.
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